CHANTIER : Ecole Primaire Localisation : BEHOUST

Planning Prévisionnel du 30 juillet 2021

		2021															2022																																	
		00	сто	BRE			NOVEMBRE						DECEMBRE						JANVIER				F	FEVRIER					MARS						AVRIL					MAI .					JUIN					
	40	4	1	42	43		44	45	4	16	47	48	3	49	50		51	52	1		2	3	4		5	6	7	-	8	9	10	11	1	2	13	14	15	16	6	17	18	19	,	20	21	22	23	3	24	25
MACRO LOT A																																																		П
Installation de chantier					П														П																															П
Démolition																			П																															
Voirie																																																		
Gros Œuvre - Maçonnerie																																																		
Charpente - Couverture																			П																															
Revêtement extérieur - Enduit																																																		П
Menuiserie extérieure																																																		П
MACRO LOT B																																																		
Platrerie - Doublage																																																		
Menuiserie intérieure																																																		Ш
Peinture																			П																															
Carrelage																																																		Ш
Revêtements de sol souple																																																		
MACRO LOT C																																																		
Ventilation																																																		
Plomberie - Chauffage																			П																															Ш
MACRO LOT D																			П																															$\Box$
Electricité																			П																															Ш
																																																		Ш
NETTOYAGE	1																		П																															
nettoyage	Ħ								T	Ħ							Ħ		Ħ		П								Ħ			Ħ												Ħ			Τİ			T
																												Î																						Ш
Réception			П			Ť			Ì	П		П					П		П		П		П									TT								П									TT	П
Levées des Réserves																												Î																						Ш
																												Ì																						